

大垣精工株式会社 様

DX推進伴走支援 ご提案

～2026年5月 ～ 2027年3月 実行ロードマップ～

2026年4月30日

YSソリューションズ 清水 裕

現状調査から見た課題

1. ITインフラの課題

インフラ全体を整備して、
DX推進の基盤としていく

システム、ネットワークの全体像の把握	障害発生時の迅速な対応が困難 最適化された構成なのか判断が困難
インターネット回線が多数存在	データアクセススピードの低下
ネットワーク機器の設置場所	温度、湿度管理不足による故障リスク
無線LANアクセスポイントが存在しない	DX推進における利用端末の制限
データ保存のためのNASが多数点在	どこにどのデータがあるか把握が困難 データ容量不足を個別で対応する必要がある
個別のデータバックアップ	バックアップされているか把握が困難
サーバ機の事務所内運用	サーバへの不要なアクセス 温度、湿度管理不足による故障リスク

現状調査から見た課題

2. 業務システムの課題

システム間のデータ連携
Excel運用からの脱却

伝票による手入力・重複入力が多い	業務効率の低下 (データ転記、重複入力、2重チェックなどが発生)
Excelによるシステム外作成・管理が多い	業務運用の属人化 (特定の人しか業務できない)
業務システムの分断	業務効率の低下 (システム間の連携が伝票などになってしまう)
異なる会計システムの運用 (OSK、SHTでそれぞれ別のシステム)	業務効率の低下 (複数システムの操作習得など)

現状調査から見た課題

3. 組織運用の課題

DX推進チームの活動後は
ITインフラ、システム運用を専任チームへ

紙業務、押印文化 (申請印刷、押印、スキャン、メール)	業務判断のスピード低下
IT専任者不在	システム、ネットワーク、クライアント管理の不備 システム最適化の発想がでない アカウント管理・アクセス権管理が統一されていない 退職者・異動時の権限管理が属人化している
グループ全体最適の視点が不足	部分最適に留まり、新たなチャレンジに障害
異なる会計システムの運用 (OSK、SHTでそれぞれ別のシステム)	業績集計、最適化の遅れ
ITシステム、ハードウェアなどのコスト管理 (予算化していない、維持費の把握なし)	都度判断でのコスト発生による経営スピードの低下

DXの進め方・考え方

同じ情報、必要な情報を正しく連携していく

生産形態の異なるOSK、SHTにおいて、同じ情報（受注・原価・売上・会計）を統合できる検討を行い施策につなげて行く（システム統一ではなく、情報統合を優先する）

案1）統合システムの導入検討

案2）Dr.工程PRO、TECHS-BK を維持しつつデータ連携を検討

◆経済産業省の定義する「デジタル・トランスフォーメーション（DX）」

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」


* 出典：経済産業省 デジタルガバナンス・コード2.0（2020 年 11 月 9 日 策定）

大垣精工様が目指す姿（DXビジョン）

社内業務を徹底的にデジタルで効率化し、データを活用することでコスト競争力を高める


入力は1回、集計は自動で、判断はデータで

同じデータの入力は1回だけ




データの重複入力を防ぐ

データの集計はシステムで自動的に行う



システム外のExcel集計からの脱却

経営、業務判断は集計結果のデータで行う



経営、業務のスピードアップ

*2026年4月 大垣精工様とのミーティングより

業務システムの最適化

既存システム間の連携改善を行いつつ、将来統合システムの検討を行う

【現状システム】

OSK

- Dr. 原価PRO
- OSK-DB
- Excel管理
- TKC FX4クラウド

SHT

- TECHS-BK
- OSK-DB
- Excel管理
- ICS

- ✓ 生産管理システムと会計システムがOSK、SHTで異なる
- ✓ いずれもシステム外でExcel管理が多い

【検討課題】

- ◆ 共通の生産管理システムの導入検討
- ◆ 既存システムの活用、連携強化
- ◆ 業務フローの整理
- ◆ 必要機能の調査、決定
- ◆ システム相関図の作成
- ◆ 手入力、重複入力の洗い出し
- ◆ システムベンダー比較
- ◆ 概算費用の算出

今年度の重点施策

① DX推進アンケート調査



実施内容

- ✓ アンケート項目の設計、検討、決定（定量評価）
 - ・ ペーパーレス化
 - ・ データ一元化
 - ・ データ集計・転記の自動化
 - ・ システム連携について
 - ・ 情報・ノウハウ・ナレッジ共有
 - ・ 承認・意志決定スピード
- ✓ インターネットアンケートサービスを使って実施

目的

DX推進に向けて現在の社員の認識をインターネットサービスを活用して定量的に数値集計し、現システムの強み、弱みを把握する。アンケート結果を社内公開しDX推進を全社的に進められるようにする。

今年度の重点施策

② インフラ整備 データセンター集約



実施内容

- ✓ NASの配置、要領、用途の棚卸
- ✓ データセンター選定（場所、費用）
- ✓ データアクセス権、フォルダ構成の検討、決定
- ✓ データバックアップ設計
- ✓ ファイルサーバのハードウェア選定（構成、費用）
- ✓ データセンター移設計画作成
- * 現行構成を維持したまま移設
- * その後段階的に最適化

目的

データセンターのハウジングサービスを契約して、自然災害やサイバー攻撃などの緊急事態において、企業が損害を最小限に抑え、中核となる事業を継続・早期復旧させるための「事業継続計画（BCP）」を実現する。また情報セキュリティ対応として「機密性」、「完全性」、「可用性」を実現できるようにする。

今年度の重点施策

③ 統合システム導入検討



実施内容

- ✓ OSK / SHT 業務フロー確認
- ✓ 統合システム導入の可否判断（必要機能の対応有無）
- ✓ 受注・原価・売上・会計の連携に必要な機能調査
- ✓ Excel管理からの脱却
- ✓ 押印帳票からの脱却
- ✓ 業態別最適化 vs 統合の比較整理
- ✓ 投資対効果の算出
- ✓ 導入計画の作成

目的

現業務フローを確認後、受注・原価（仕入・作業工数）・売上（請求）・会計連携について1つのシステムへの統合が可能か複数のシステムについて検討を重ね統合システムへの移行可否を決定する。

Excelではない業務、押印しなくてはならない業務についてについてシステム化の検討を行い業務効率化の施策を決定する。

今年度の重点施策

④ ネットワーク再設計



実施内容

- ✓ ネットワーク構成の把握、契約回線の棚卸
- ✓ データセンター集約を前提としたネットワーク設計
- ✓ ネットワーク維持コストの算出
- ✓ ネットワーク機器の環境見直し（温度・湿度、セキュリティ）
- ✓ 無線LANアクセスポイント設置計画
- ✓ ネットワーク切替計画

目的

ネットワークの障害対策として冗長化、機器の適切な管理を行い業務継続ができる環境を整備する。障害発生時も発生箇所を早期に特定し復旧時間を短縮できるようにする。無線LANアクセスポイントをセキュリティ対策を施して適切な場所に設置を行いDX推進に役立てる。

今年度の重点施策

⑤ 紙・押印業務のデジタル化



実施内容

- ✓ 紙媒体で運用している業務の棚卸
- ✓ 統合システムへ組み込める業務かの検討
- ✓ 製造業務以外の電子承認フローシステムの検討
- ✓ 発注先のデジタル対応依頼、可否などの検討
- ✓ 管理職のデジタル承認導入への説明、了承
- ✓ 電子帳簿保存法への対応検討
- ✓ 端末を貸与しない社員への対応検討

目的

紙媒体での業務を減らし業務効率、スピードを向上させる。発注先への対応依頼も行い、場合によっては発注先のデジタル化への対応支援も行い発注側・受注側の双方がメリットがでるようにする。社内では業務を監督する管理職の十分な理解、協力を得て全社で業務効率の向上を図る。端末が貸与されない社員が取り残されないように配慮する。

年間ロードマップ作成

今年度は調査・検討・決定、次年度から変革

初年度は
「小さく実行、成功体験を作る」



2026年			
5月～6月 現状可視化	7月～9月 方針設計	10月～12月 比較・準備	1月～3月 意思決定・承認
Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4
DX推進アンケート調査 NAS棚卸調査 ネットワーク設計 業務フロー整理 システム関連図作成 アカウント・権限管理の現状調査	社内アカウント/アクセス管理統一 （Active Directory）の検討 統合システム比較 必要機能の整理 データセンター比較 無線LAN AP配置設計 押印業務の棚卸調査	概算費用調査 データセンター移行支援 社内アカウント/アクセス管理統一 （AD）導入支援 一部改善施策実行	統合システムの導入可否 ネットワーク再構成承認 次年度計画の承認 次年度概算予算の承認
		✓ スモールスタート項目は今年度着手 1. データセンター契約、NAS移設 2. Active Directory サーバ導入 * 小規模な改善施策および一部移行作業については可能な範囲で実行支援を行う	✓ 情報セキュリティ対応 情報セキュリティマネジメントシステムとITシステムとの整合性を考慮して計画する

伴走支援の作業工数

今月40時間程度の伴走支援を実施



2026年		2027年	
5月～6月 現状可視化	7月～9月 方針設計	10月～12月 比較・準備	1月～3月 意思決定・次年度計画承認
Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4
ヒアリング、分析業務 アンケート設計、集計 業務フロー作成 システム関連図作成 NAS棚卸集計 ネットワーク設計 課題整理・優先順位付け	設計・検討業務 Active Directory 設計 ベンダー情報収集 データセンター構成設計 無線LAN AP配置設計 押印業務の棚卸集計	ベンダー比較資料作成 概算費用報告作成 DC移行影響の整理 Active Directory 導入作業 一部改善施策実行	ネットワーク再構成資料作成 ベンダー選定支援 来期実施項目まとめ 来期予算まとめ 経営報告資料作成

***本支援は作業代行ではなく「経営判断に必要な情報整理・設計・意思決定支援」を目的とする**

***小規模な改善施策および一部移行作業については可能な範囲で実行支援を行う**

各フェーズ 40時間/月の作業工数
月額 300,000円（税抜）



YSソリューションズ
info@solutions-ys.com