

ネットワーク調査・構成見直し打合せ 議事録

日時：打合せ記録より

出席者：学校側担当者、ドットシンク 小野、清水

議題：ネットワーク調査計画およびGoogle Workspace導入検討

1. ネットワーク調査について

調査方針

- 現状のネットワーク構成を把握するため、各館のネットワーク機器および配線を調査する。
- 既存のネットワーク資料（2024年版）を事前確認し、現地調査の効率化を図る。
- 写真提供または資料貸出を受け、事前に調査ポイントを整理する。

調査対象

機器調査

- ルーター
- スイッチ
- アクセスポイント（AP）
- ネットワークカメラ
- サーバー関連機器

設定調査

- VLAN設定
- DHCP設定
- 固定IPアドレス一覧
- アクセスポイント設定
- SSID構成
- ネットワーク分離状況（教職員用・生徒用等）

配線調査

- 各フロア間接続

- EPS内配線
 - ラベル有無確認
 - 配線経路確認
-

2. 現状確認事項

各館利用状況

2号館

- 現在ほぼ未使用
- 調査しやすい環境

5号館

- 最優先調査対象
- 1階職員室に主要機器あり
- 3階は授業利用あり

6号館

- 通常授業中でも比較的調査可能
 - ネットワーク機器設置あり
-

3. 調査日程

第1回調査

日時

- 6月23日（火）8:00～

開始場所

- 5号館

進め方

703. 5号館調査

704. 状況に応じて6号館調査

705. 必要に応じて2号館調査

学校側準備事項

- EPS鍵の準備
 - 三脚の準備
 - 必要に応じてアクセスポイント用鍵の準備
-

4. 調査後の成果物

調査レポート

- ネットワーク構成図
- IPアドレス一覧
- 機器一覧
- 問題点整理
- 改善提案

次フェーズ

調査結果を基に、

- ネットワーク再設計
- 機器更新計画
- セキュリティ改善
- 配線整理
- ラベリング整備

について提案を実施する。

5. ネットワーク現状に関する所見

資料確認の結果、

- Buffalo製機器が複数設置
- 一部Elecom製機器も存在
- 教職員用／生徒用ネットワークの分離あり
- 固定IP運用が行われている可能性あり
- ネットワークカメラ運用状況は要確認
- ラベリング未整備箇所あり

との認識で一致。

また、

- 機器構成が資料と一致しない箇所あり
- 2024年以降の変更履歴が不明
- 実機確認が必須

との判断となった。

6. Google Workspace関連

現状

- Googleへの問い合わせは実施済み
- 現在は既存メール環境（未来ネット）を利用
- Google Workspace移行を検討中

導入方針

1300. 無償環境で試験運用

1301. 利用状況を確認

1302. 本格導入を判断

今後の支援候補

- メール移行
 - DNS設定
 - Google Workspace構築
 - アカウント設計
 - ネットワークとの統合設計
-

決定事項

1425. 6月23日（火）8:00よりネットワーク調査を開始する。

1426. 調査開始は5号館からとする。

1427. 学校側はEPS鍵・三脚等を準備する。

1428. 調査完了後、構成図および改善提案を提出する。

1429. Google Workspace導入は試験運用を経て判断する。

次回アクション

ドットシンク

- 既存資料の分析
- 調査計画作成
- 現地調査実施（6/23）
- ネットワーク構成図作成
- 改善提案作成

学校側

- 鍵類準備
- 調査協力
- 必要資料共有
- Google Workspace検討継続

補足

調査対象は複数館・複数フロアにまたがるため、1日で全調査完了しない可能性が高い。6月23日の調査結果を踏まえ、追加調査日程を設定する。